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Pro zjednodušení se jednalo 
o cca 26 000 m3 frézovaného mate-
riálu v časovém úseku 8 dní za vy-
užití 4 fréz. Abychom společně 
s objednatelem dokázali takový 
termín splnit, bylo velmi nutné vše 
pořádně naplánovat. 

Ve stavebnictví se však velmi 
často stává, že plán je jedna věc 
a následná realita něco úplně ji-
ného. Z tohoto důvodu jsme mu-
seli předběžně řešit veškeré mož-
né problémy, které by na stavbě 
mohly vznikat. Probíhala řada růz-
ných jednání jak s objednatelem, 
tak všech úrovních vedení. Ta-
to příprava se pak velmi pozitiv-
ně projevila při samotné realizaci 

v okamžiku, kdy se stala věc málo 
pravděpodobná a to, že se porou-
chaly 2 frézy v jeden a ten samý 
den. Naštěstí i s takovou variantou 
jsme počítali a zdržení v tomto dni 
se rozprostřelo mezi dny předcho-
zí a následující. 

Dalším dílčím problémem 
z mého pohledu bylo dosaže-
ní vyfrézování 1. úseku, protože 
ihned poté následovalo provádění 
dalších prací ostatními zhotovi-
teli. Nakonec vše dopadlo v sou-
ladu s plánem. Výsledkem by-
lo nejen dodržení plánovaného 
termínu, ale i dosažení rekord-
ních denních výkonů v množ-
ství frézovaného materiálu na 

Během tohoto období jsme 
museli řešit i jinou problematiku 
a to, že jsme části svých zákaz-
níků v tomto období bohužel ne-
mohli nabídnout vlastní kapaci-
ty a museli jsme po dohodě s nimi 
posouvat termíny realizace. Vel-
mi dobrá byla spolupráce i s do-
pravcem, který zajišťoval odvoz 
materiálu. Bez jeho součinnos-
ti bychom těžko dokázali uspět. 
Nicméně teď jsme teprve v polo-
vině realizace. 

Následně nás čeká v červenci 
letošního roku druhá etapa tohoto 
úseku, směr do Prahy. Zde již vyu-
žijeme zkušeností nabytých z prv-
ní etapy.

FREKO se podílí na modernizaci dálnice D1

 Společnost Freko a. s. vysoutěžila 
v roce 2013 u sdružení CPI pro D1 
(COLAS CZ a. s. a Porr a. s.) 
významnou zakázku v oblasti 
frézování a to frézování živičných 
vrstev a cementové stabilizace 
zakázky pod názvem D1 Modernizace – 
úsek 9, exit 66 Loket – exit 75 Hořice. 
Z pohledu fi rmy Freko a. s. se jedná 
o unikátní zakázku, co se velikosti 
týče. Nikdy v historii společnosti 
jsme doposud tak objemnou zakázku 
nerealizovali vlastními kapacitami.

1 frézu. Bylo velmi nutné moti-
vovat všechny zaměstnance, aby-
chom si všichni uvědomili, jak 
nutné je takový výkon podat. Ne-
šlo zde jen o samotnou prestiž na-
ší společnosti. Chtěli jsme záro-
veň podpořit našeho objednatele 
a to společnosti COLAS CZ a. s. 
a Porr a. s., protože je tato zakáz-
ka středem pozornosti takřka celé 
republiky. Pokud se vše daří, tak 
se o stavebníkovi nikdo nezmíní. 
Pokud bychom však selhali, zcela 
jistě by to poškodilo dobré jmé-
no nejen nás. Prostě bylo mnoho 
důvodů, proč právě u této zakáz-
ky jít na hranu svých schopností 
(možností). 

NAPSALI O NÁS
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  	�TECHNICKÉ VYBAVENÍ

�Strojní park firmy tvoří silniční frézy šíře 
záběru od 100 cm do 210 cm předního 
světového výrobce WIRTGEN. Všechny 
frézy jsou vybaveny špičkovým nivelačním 
zařízením umožňujícím provádění všech 
druhů frézovacích prací v nejvyšší kvalitě,  
od 60 cm do 210 cm.

DALŠÍ MECHANISMY ZAJIŠŤUJÍCÍ  
VYSOKOU KVALITU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

- �tahače s návěsy pro přepravu fréz
- �samosběry pro zametení vyfrézované  

plochy
- �cisterny pro dovoz vody a PHM pro frézy 

a samosběry
- �pojízdná dílna pro rychlou opravu 

případných poruch 

  	�FRÉZOVACÍ PRÁCE

- frézování živičných krytů
- �frézování cementobetonových krytů
- �frézování cementových stabilizací 

a ostatních materiálů

A TO TĚMITO ZPŮSOBY

- �srovnávání projetých kolejí
- �frézování konstantní tloušťky
- �frézování na stanovený příčný sklon
- �srovnávání podélných nerovností 

vícebodovou nivelací
- �frézování s 3D nivelací
- �frézování podle vodící struny
- �frézování podle laserového paprsku
- �frézování lokálních výtluků
- �kompletní likvidace komunikací a ploch
- �frézování rýh pro inženýrské sítě

FLE XIB IL I TA
RYCHLOS T
E KONOMIČNOS T
KOMPLE XN OS T    
O D B O R N OS T

www.freko.cz


